

Plan d'actions annuel d'accessibilité 2020

Introduction

Le présent plan annuel d'accessibilité a pour but de présenter l'ensemble des actions prévues pour réaliser les opérations pour mise en conformité du site <https://www.prime-energie-edf.fr/>

Il est ainsi lié au schéma pluriannuel d'accessibilité présentant la démarche globale de mise en accessibilité.

Agenda planifié des interventions sur le site prime-energie-edf.fr

Ce plan d'actions est établi pour l'année 2019/2020.

Projet-type	Action d'accessibilité	Détail des actions	Date de mise en œuvre attendue	Date de réalisation
Schéma Pluriannuel	Publication	Etudes Mise en place	2 ^{ème} semestre 2020	Septembre 2020
Plan d'action	Publication	Etudes Mise en place	2 ^{ème} semestre 2020	Septembre 2020
Site	Audit de validation (RGAA3) [A]	Audit interne du site sur les critères de la RGAA3 [A]	Décembre 2019	Décembre 2019
	Mise en conformité (RGAA3) [A]	Corrections suite aux recommandations des audits	2020	Jan-Sep 2020
	Audit de validation (RGAA3) [AA]	Audit interne du site sur les critères de la RGAA3 [AA]	2020	Septembre 2020
	Déclaration de conformité (RGAA3) [AA]	Publication	Septembre 2020	Septembre 2020
	Mise en conformité (RGAA3) [AA]	Corrections suite aux recommandations des audits	Oct-déc 2020	
	Mise à jour de la déclaration de conformité (RGAA3) [AA]	Publication	Décembre 2020	
	Mise à jour de la du schéma Pluriannuel	Publication	Décembre 2020	